



Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3984 del 25 novembre 2011

REGIONE BASILICATA
DIREZIONE GENERALE
del Dipartimento infrastrutture OO.PP. e Mobilità

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA BASILICATA - POTENZA
27 MAR. 2013

addi

SOGGETTO ATTUATORE
del Piano degli interventi per il superamento dell'emergenza - " 1° Stralcio " Foglio n. Y
Ordinanza Commissariale n. 5 del 16-02-2012 - articolo n. 3;

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Dott. Giuseppe TETI

N. 16 del 27-03-2013

OGGETTO

O.P.C.M. n.3984 del 25-11-2011 - " *Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011- Primo Stralcio*" - Ordinanza n. 5/2012 del Commissario Delegato- Gruppo 1-02 Agri- Interventi di completamento dei lavori eseguiti dall'Esercito nella fase immediatamente successiva all'evento del 1° marzo 2011 - Fiume Agri, completamento tratti arginali - per l'importo di euro 250.000,00.-
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
CUP G95D12000010001; CIG 45128097CA

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTA

la legge 24-02-1992 n.225;

VISTO

il decreto legislativo 31-03-1998 n.112

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011;

VISTA

la proroga dello stato di emergenza a tutto il 31 marzo 2013, disposta con D.P.C.M. 13 aprile 2012;

CONSIDERATO

che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonché gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attività produttive delle zone interessate;

VISTA

l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25-11-2011, con la quale, ai sensi dell'articolo n. 1 comma 1, il Presidente della Regione Basilicata è stato nominato Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011;

VISTO

il comma 2 dell'articolo n.2 dell'O.P.C.M. n.3984 del 25-11-2011, in forza del quale il Commissario Delegato e i soggetti attuatori di cui all'articolo n.1 comma 1 provvedono all'approvazione dei progetti;

VISTO

il successivo articolo n.10 della stessa O.P.C.M. n.3984 del 25-11-2011 che, per le esigenze rappresentate nella medesima, prevede risorse nella misura complessiva di € 14.500.000,00, di cui

- 7.000.000,00 di euro a valere sulle risorse stanziati dall'articolo 5, comma 1 bis del d.l. 13-08-2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14-09-2011 n.148, con vincolo di destinazione delle medesime alla realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi citati;
- 500.000,00 euro a carico delle disponibilità presenti sul bilancio regionale, Capitolo U06007 " *spese di natura corrente relative all'OPCM alluvione febbraio - marzo 2011*";
- 7.000.000,00 di euro da porre a carico del bilancio regionale, di cui 6.724.774,00 euro sul capitolo U36883 " *messa in sicurezza delle strutture ed infrastrutture pubbliche* " e 275.226,00 euro sul capitolo U36885 " *consolidamento dei centri abitati, dei versanti, salvaguardia ambientale e ripristino delle condizioni di stabilità dei terreni, rinaturalizzazione siti degradati, lotta all'erosione delle coste, argini, ecc.* ", a valere sul Programma Operativo F.E.S.R. 2007/2013 della Regione Basilicata;

CONSIDERATO

che per l'utilizzo delle risorse sopra indicate è stata autorizzata l'apertura, presso la Tesoreria statale, di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

che con nota prot. n.7086 del 2-02-2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver provveduto all'apertura della contabilità speciale n. 5679 presso la Tesoreria dello Stato di Potenza;

VISTA

la nota del Dipartimento della Protezione Civile n. DPC/ABI/75473 del 09.11.20121, acquisita al prot. n. 198953/7101 del 12.11.2012, con la quale il medesimo ha comunicato di aver dato corso all'erogazione della somma di € 7.000.000,00 mediante versamento sulla contabilità speciale n. 5679, in attuazione dell'O.P.C.M. n. 3984/2011, per l'esecuzione degli interventi previsti nella medesima O.P.C.M.;

DATO ATTO

che pertanto la copertura finanziaria dell'intervento di cui trattasi è stata interamente garantita dalle risorse erogate dal Dipartimento della Protezione Civile, in attuazione dell'O.P.C.M. n. 3984/2011;

VISTA

L'Ordinanza n.5 in data 16-02-2012, con cui il Commissario Delegato ha approvato il 1° stralcio del Piano degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico nelle aree maggiormente colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della Regione Basilicata nel periodo da 28 febbraio al 1° marzo 2011, secondo quanto riportato nell'allegato 1 della medesima Ordinanza, per un importo complessivo di euro 11.300.000,00, di cui euro 7.000.000,00 a valere sul programma operativo FESR 2007-2013 per la realizzazione di n. 5 interventi ;

CONSIDERATO

che con la medesima Ordinanza il Commissario Delegato ha anche nominato, soggetto attuatore del suddetto 1° stralcio, il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità -Ing. Mario Cerverizzo- ;

RILEVATO

che l'intervento in oggetto, denominato " Gruppo n.1-02 -- Interventi di completamento dei lavori eseguiti dall'Esercito nella fase immediatamente successiva all'evento del 1° marzo 2011- Fiume Agri- Completamento tratti arginali, per l'importo di euro 250.000,00 - rientra tra gli interventi individuati nel 1° stralcio del Piano degli interventi per il superamento dell'emergenza - di cui all'Ordinanza n. 5 del Commissario Delegato ;

DATO ATTO

che con nota prot. n 49162/7602 del 19-03-2012 il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'articolo n. 3 dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/2012, ha conferito l'incarico di R.U.P. all'Ing. Gerardo Calvello - Dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo

di Potenza e Matera – rappresentando, contestualmente, la necessità di procedere all'affidamento della progettazione ;

VISTO

il progetto dei lavori di che trattasi, approvato con D.D. n.7602.2012/D.00461 del 3-08-2012, avente il seguente quadro economico:

A)	<u>Lavori</u>		
A.1	lavori a corpo	€.	195.293,97
A.2	Oneri della sicurezza	€.	<u>2.139,73</u>
	Sommano euro		197.433,70
B)	<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
B.1	Imprevisti	€	987,17
B.2	Spese per assicurazione dipendenti Artt. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis		
	Del Codice dei contratti	€	577,15
B.3	Rilievi, Indagini	€	1.600,00
B.4	Incentivo- art,92 comma 5 del Codice dei contratti	€	5.771,52
B.5	Incentivo –art.92 Dlgs163/2006	€	
B.6	Spese per attività amministrativa E di supporto al RUP	€	1.282,13
B.7	Verifiche tecniche	€	669,25
B.7	IVA sulle altre voci delle somme a disposiz. della staz. App.	€	207,30
B.8	IVA sui lavori (A)	€	41.461,08
B.10	Accantonamento art 6 Comma 1 L.R. 27/07	€	<u>10,70</u>
	Totale a disposizione dell'Amm.ne	€	52.566,30
	TOTALE GENERALE	€	<u>250.000,00</u>

CONSIDERATO

che in data 27-09-2012 è stata esperita apposita gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo n. 57 – comma 2 lettera c - del Codice dei Contratti, di cui al D.lgs. 163/2006, per l'affidamento dei lavori a misura previsti nel quadro economico di progetto, per un importo a base d'asta di € 195.293,97, oltre € 2.139,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO

il Decreto del Soggetto Attuatore n. 4 del 6-11-2012, registrato presso la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata- al n. 1 di Reg, foglio 10 del 6-11-2012, con cui si è proceduto all'approvazione del verbale di aggiudicazione definitiva all'Impresa Tagliante Costruzioni s.r.l., per l'importo netto di euro 132.053,88 per lavori, oltre ad euro 2.139,73 per oneri di sicurezza;

che, conseguentemente, ed in funzione del succitato Verbale di aggiudicazione definitiva il nuovo quadro economico è risultato il seguente:

A)	<u>Lavori</u>		
A.1	lavori a corpo	€.	132.053,88
A.2	Oneri della sicurezza	€.	<u>2.139,73</u>
	Sommano euro		<u>134.193,61</u>
B)	<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
B.1	Imprevisti	€	987,17
B.2	Spese per assicurazione dipendenti Artt. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis		
	Del Codice dei contratti	€	577,15
B.3	Rilievi, Indagini	€	1.600,00
B.4	Incentivo- art,92 comma 5 del Codice dei contratti	€	5.771,52

B.5	Incentivo –art.92 Dlgs163/2006		
B.6	Spese per attività amministrativa E di supporto al RUP	€	1.282,13
B.8	Verifiche tecniche	€	669,25
B.9	IVA sulle altre voci delle somme a disposiz. della staz. App.	€	207,30
B.10	IVA sui lavori (A)	€	28.180,66
B.11	Accantonamento art 6 Comma 1 L.R. 27/07	€	10,70
B.12	Economia da ribasso, IVA compresa	€	<u>76.520,51</u>
Totale a disposizione dell'Amm.ne		€	<u>115.806,39</u>
		TOTALE GENERALE €	250.000,00

VISTO

il verbale di consegna lavori sotto riserve di legge (articolo 11 comma 9 del D.lgs. 163/2006 e articolo 153 comma 1 secondo periodo comma 4 del DPR 207/2010), sottoscritto in data 20-11-2012;

VISTO

il contratto in data 06-02- 2013 n. 2 di REP., registrato in data 8-02-2013, al N. 447, presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Matera- ;

DATO ATTO

che il progetto principale dei lavori di che trattasi prevedeva i seguenti interventi:

- Ricostruzione della gabbionata danneggiata dagli eventi alluvionali del 18-02-2011 e 01-03-2011, nel tratto compreso fra le sezioni alle progressive 700,00 e 725,00;
- Protezione degli argini in terra danneggiati, mediante materassi tipo "Reno";

VISTA

la nota prot. 3467/76AA in data 08-01-2013, con cui il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Gerardo Calvello, Dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo – ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori in parola;

CONSIDERATO

che la documentazione pervenuta comprende i seguenti elaborati:

- Scrittura Privata (Atto Aggiuntivo).
- A) Relazione Tecnica ;
- B) Computo metrico estimativo;
- C) Documentazione fotografica;
- 1) Pianta Intervento Sez. 0,00 – 650,00 – particolari costruttivi;
- 2) Pianta Intervento Sez.650,00– 1.225,00 – particolari costruttivi;
- 3) Sezioni da 331 –A a 525-A;
- 4) Computo dei volumi

CONSIDERATO

che dalla disamina degli atti pervenuti si evince che, nel corso degli scavi eseguiti per il ripristino della gabbionata danneggiata, fra le prog.700 e 725, è stato accertato che anche le file interrato della gabbionata adiacente risultano gravemente danneggiate;

che la medesima situazione è stata riscontrata anche per altri tratti di gabbionate in loco;

che, sempre nel corso dei lavori, è risultato necessario anche proteggere un tratto di sponda fra le sezioni alle progressive 375 e 450;

che tali nuove esigenze sono state classificate, dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Losinno, fra quelle descritte dall'articolo 132-comma 1 lett. b- del D.lgs. 163/2006, in quanto non rilevabili in fase di progettazione;

che, conseguentemente, il Direttore dei Lavori, con nota prot. N. 222942 del 13-12-2012 diretta al R.U.P., ha chiesto l'autorizzazione a redigere la necessaria Perizia di Variante, ai sensi dell'articolo 161-comma 3 – del Regolamento 207/2010;

che il RUP, ai sensi del citato articolo 161 comma 8, con propria relazione ha :

- accertato la non imputabilità della variante alla Stazione appaltante;
- motivato circa la non prevedibilità al momento della redazione del progetto;

DATO ATTO

che il R.U.P. – Ing. Gerardo Calvello – ha espresso parere favorevole - in linea tecnica economica – alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva dei “ lavori di completamento tratti arginali ripristinati dall'Esercito durante l'emergenza alluvione del 1°-03-2011 – Gruppo 1.02 Fiume Agri – in quanto ricorrono le circostanze di cui all'articolo 132/b del D.lgs.163/2006, precisando che:

- L'impresa appaltatrice ha firmato, senza riserva alcuna, lo schema dell'atto aggiuntivo al contratto principale e si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di variante e suppletivi agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del Contratto principale in data 06-02- 2013 n. 2 di REP., registrato in data 8-02-2013, al N. 447, presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Matera- ;
- Che non sono stati concordati nuovi prezzi ;
- Che per l'esecuzione dei maggiori lavori, pari a netti € 63.223,98, il tempo contrattuale viene incrementato di giorni 30;
- Che non è necessario acquisire ulteriori pareri e/o nulla osta, atteso che trattasi di lavori di ripristino di opere preesistenti.

PRESO ATTO

che i lavori previsti nella Perizia di variante e suppletiva oggetto del presente provvedimento, da affidare con l'atto aggiuntivo allegato alla stessa con un incremento del 47,11%, risultano essere contenuti nella percentuale di aumento dell'importo contrattuale del 50%, prevista dall'articolo n.57-comma 5- del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 163/2006;

TUTTO ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) Di approvare, per le motivazioni sopra esposte, la Perizia di variante e Suppletiva dell'intervento denominato “Gruppo 1-02 Agri- Interventi di completamento dei lavori eseguiti dall'Esercito nella fase immediatamente successiva all'evento del 1° marzo 2011 –Fiume Agri, completamento tratti arginali – per l'importo complessivo, invariato, di euro 250.000,00, di cui euro 195.277,86 per lavori al netto del ribasso (diconsi euro centonovantacinquemiladuecentosettantasette e centesimi 86), oltre ad euro 2.139,73 per oneri di sicurezza, unitamente ai seguenti allegati:

Schema di Scrittura Privata (Atto Aggiuntivo).

- A) Relazione Tecnica ;
- B) Computo metrico estimativo;
- C) Documentazione fotografica;
- 1) Pianta Intervento Sez. 0,00 – 650,00 – particolari costruttivi;
- 2) Pianta Intervento Sez.650,00– 1.225,00 – particolari costruttivi;
- 3) Sezioni da 331 –A a 525-A;
- 4) Computo dei volumi;

- 2) Di approvare, in conseguenza della citata Perizia di variante e suppletiva, il seguente nuovo quadro economico:

A)	Lavori		
A.1	lavori a corpo	€.	195.277,86
A.2	Oneri della sicurezza	€.	<u>2.139,73</u>
	Sommano euro		<u>197.417,59</u>
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€	956,10
B.2	Spese per assicurazione dipendenti Artt. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis Del Codice dei contratti	€	577,15
B.3	Rilievi, Indagini	€	1.600,00

B.4	Incentivo- art,92 comma 5 del Codice dei contratti	€	5.818,70
B.5	Incentivo –art.92 Dlgs163/2006		
B.6	Spese per attività amministrativa E di supporto al RUP	€	1.282,13
B.8	Verifiche tecniche	€	669,25
B.9	IVA sulle altre voci delle somme a disposiz. della staz. App.	€	210,69
B.10	IVA sui lavori (A)	€	41.457,69
B.11	Accantonamento art 6 Comma 1 L.R. 27/07	€	10,70
<u>Totale a disposizione dell'Amm.ne</u>		€	<u>52.582,41</u>
<u>TOTALE GENERALE</u>		€	<u>250.000,00</u>

- 3) Di dare atto che, per effetto della succitata Perizia di variante e suppletiva, il maggiore importo contrattuale netto ammonta ad euro 63.223,98;
- 4) Di approvare l'allegato schema di Atto Aggiuntivo al Contratto principale in data 13-02-2013 N. 2 di Rep. Registrato fiscalmente a Matera in data 08-02-2013 al n. 447;
- 5) Di dare atto, altresì, che:
 - la Perizia di variante e suppletiva in parola è stata redatta ai sensi dell'articolo n.132 comma 1 lettera b del Codice dei Contratti e 161 comma 9 del regolamento 207/2010 - nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante ed è finalizzata al miglioramento della funzionalità delle opere eseguite e da eseguire;
 - la stessa non comporta modifiche sostanziali delle opere;
 - è stata motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della progettazione e successiva fase contrattuale;
- 6) Di autorizzare l'affidamento alla medesima impresa Tagliente Costruzioni s.r.l., già appaltatrice dei lavori di cui al Contratto principale in data 06-02- 2013 n. 2 di REP., registrato in data 8-02-2013, al N. 447, presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Matera-, che ha già sottoscritto l'atto aggiuntivo in segno di accettazione, stante anche l'economicità ed il vantaggio derivante all'Amministrazione appaltante;
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento – e relativi elaborati - in triplice copia alla Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per la Basilicata- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 1, lettera c bis, della Legge 14-01-1994 n.20, come modificata dall'articolo n.2 del D.L. 29-12-2010 n. 225 convertito, con modificazioni, con Legge 26-02-2011 n.10 ed ai sensi della Delibera della Corte dei Conti a sezioni riunite n.42 CONTR/11 del 29 luglio 2011.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nell'area " EMERGENZA ALLUVIONE 2011" del sito Basilicanet.it e, per estratto, sul Bollettino della Regione Basilicata .

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto sono nella disponibilità del soggetto attuatore, che ne curerà la conservazione .

Il Soggetto Attuatore
Ing. Mario CERVERIZZO